

**Сведения о ходе реализации проекта, предоставляемые в орган,  
уполномоченный на проведение общественной оценки, и в Департамент  
общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры, за 3 квартал 2020 года**

Наименование проекта:	Совершенствование системы устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Шифр проекта:	099-П00
Дата запуска проекта:	23.10.2019
Руководитель проекта:	Новыхов Александр Вячеславович, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по Уральскому федеральному округу
Куратор проекта:	Шипилов Алексей Викторович, первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Цель проекта:	<p>Обеспечить условия для:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- реализации прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера путем совершенствования государственно-правовых механизмов регулирования указанной сферы деятельности;</li><li>- открытости и доступности информации, связанной с защитой прав коренных малочисленных народов, в том числе, получением мер государственной поддержки;</li><li>- повышения результативности деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа по устойчивому развитию коренных малочисленных народов Севера, обеспечению доступности им мер государственной поддержки;</li><li>- повышения эффективности взаимодействия общественных организаций, граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, исполнительных органов государственной власти,</li></ul>

органов местного самоуправления автономного округа;

за счет совершенствования не позднее декабря 2022 года действующей системы мер, обеспечивающих устойчивое развитие коренных малочисленных народов (далее – Система), предусматривающей:

1) закрепление приоритетных направлений устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера в установленной сфере деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа и внесение не позднее апреля 2020 года соответствующих изменений в стратегические документы и нормативные правовые акты автономного округа;

2) установление не позднее декабря 2020 года показателей (индикаторов), фиксирующих устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, утверждение мероприятий, направленных на их достижение, и внесение соответствующих изменений в отраслевые программные документы регионального уровня;

3) мониторинг достижения исполнительными органами государственной власти автономного округа показателей, фиксирующих устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера по итогам 2022 года, проведенный не позднее февраля 2023 года.

Информация о ходе реализации проекта в 3 квартале 2020 года:

По состоянию на отчетную дату проект «Совершенствование системы устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» реализуется в соответствии с утвержденным календарным планом с незначительными отклонениями от установленных сроков достижения контрольных точек в связи с необходимостью доработки проектов постановлений, внесенных на рассмотрение Правительства автономного округа.

Запланированные к достижению в 3 квартале 2020 года контрольные точки календарного плана достигнуты или планируются к достижению:

- в государственную программу автономного округа «Современное здравоохранение» включены мероприятия, обеспечивающие доступность услуг здравоохранения для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, и показатели, фиксирующие их результативность (п. 2.2.8 календарного плана, плановая дата окончания – 30.09.2020, прогнозная дата окончания – 12.10.2020);

- в государственную программу автономного округа «Поддержка занятости населения» включены мероприятия, обеспечивающие содействие занятости для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера и показатели, фиксирующие их результативность (п. 3.2.6 календарного плана, плановая дата окончания – 30.09.2020, фактическая дата окончания – 07.08.2020);

- в государственную программу автономного округа «Развитие образования» включены мероприятия, обеспечивающие доступность образования гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера и показатели, фиксирующие их результативность (п. 4.2.8 календарного плана, плановая дата окончания – 30.09.2020, фактическая дата окончания – 10.07.2020);

- в государственную программу автономного округа «Культурное пространство» включены мероприятия, обеспечивающие сохранение и популяризацию культуры, традиций, традиционных ремесел коренных малочисленных народов Севера, и показатели, фиксирующие их результативность (п. 5.1.8 календарного плана, плановая дата окончания – 30.09.2020, прогнозная дата окончания – 16.10.2020);

- в государственную программу автономного округа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» включено мероприятие, обеспечивающее открытость и доступность информации по реализации мероприятий, связанных с защитой прав коренных малочисленных народов Севера (п. 6.2.8 календарного плана, плановая дата

окончания – 30.09.2020, прогнозная дата окончания – 09.10.2020);

- в государственную программу автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса» приняты изменения в части дополнения показателем, фиксирующим устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера (п. 7.2.6 календарного плана, плановая дата окончания – 30.09.2020, фактическая дата окончания – 04.09.2020);

- в государственную программу автономного округа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» включено мероприятие, обеспечивающее компенсацию части затрат на обучение управлением транспортными средствами (вездеходная техника, маломерные суда) гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера (п. 8.2.8 календарного плана, плановая дата окончания – 30.09.2020, прогнозная дата окончания – 16.10.2020);

- в государственную программу автономного округа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» включено мероприятие, обеспечивающее поддержку и развитие физической культуры и спорта коренных малочисленных народов Севера (п. 10.2.8 календарного плана, плановая дата окончания – 30.09.2020, прогнозная дата окончания – 09.10.2020);

- в государственную программу автономного округа «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» внесены изменения в части совершенствования мероприятия по созданию условий для повышения цифровой грамотности жителей автономного округа, в том числе представителей коренных малочисленных народов Севера (п. 11.2.6 календарного плана, плановая дата окончания – 30.09.2020, фактическая дата окончания – 19.06.2020);

- приняты изменения в государственную программу автономного округа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» (п. 12.1.5 календарного плана, плановая дата окончания – 30.09.2020, прогнозная дата окончания – 16.10.2020);

- утверждены изменения в Концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, закрепляющие приоритетные направления устойчивого развития коренных малочисленных народов (п. 12.2.4 календарного плана, плановая дата окончания – 01.08.2020, фактическая дата окончания – 08.08.2020);

Руководитель  
проекта

А.В.Новыхов



Подпись

---

Дата

05.10.2020