

**Сведения о ходе реализации проекта, предоставляемые в орган,
уполномоченный на проведение общественной оценки, и в Департамент
общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, за 2 квартал 2020 года**

Наименование проекта:	Совершенствование системы устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Шифр проекта:	099-П00
Дата запуска проекта:	23.10.2019
Руководитель проекта:	Новыхов Александр Вячеславович, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по Уральскому федеральному округу
Куратор проекта:	Шипилов Алексей Викторович, первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Цель проекта:	<p>Обеспечить условия для:</p> <ul style="list-style-type: none">- реализации прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера путем совершенствования государственно-правовых механизмов регулирования указанной сферы деятельности;- открытости и доступности информации, связанной с защитой прав коренных малочисленных народов, в том числе, получением мер государственной поддержки;- повышения результативности деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа по устойчивому развитию коренных малочисленных народов Севера, обеспечению доступности им мер государственной поддержки;- повышения эффективности взаимодействия общественных организаций, граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, исполнительных органов государственной власти,

органов местного самоуправления автономного округа;

за счет совершенствования не позднее декабря 2022 года действующей системы мер, обеспечивающих устойчивое развитие коренных малочисленных народов (далее – Система), предусматривающей:

1) закрепление приоритетных направлений устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера в установленной сфере деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа и внесение не позднее апреля 2020 года соответствующих изменений в стратегические документы и нормативные правовые акты автономного округа;

2) установление не позднее декабря 2020 года показателей (индикаторов), фиксирующих устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, утверждение мероприятий, направленных на их достижение, и внесение соответствующих изменений в отраслевые программные документы регионального уровня;

3) мониторинг достижения исполнительными органами государственной власти автономного округа показателей, фиксирующих устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера по итогам 2022 года, проведенный не позднее февраля 2023 года.

Информация о ходе реализации проекта во 2 квартале 2020 года:

По состоянию на отчетную дату проект «Совершенствование системы устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» реализуется в соответствии с утвержденным календарным планом без нарушения сроков достижения контрольных точек.

Запланированные к достижению во 2 квартале 2020 года контрольные точки календарного плана достигнуты:

- разработан и утвержден правовой акт автономного округа в сфере здравоохранения, которым закреплены полномочия Департамента здравоохранения автономного округа в части обеспечения доступности услуг для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера (п. 2.1.2 календарного плана, плановая дата окончания – 30.04.2020, фактическая дата окончания – 21.04.2020);

- разработан и утвержден правовой акт автономного округа в сфере труда и занятости, которым закреплены полномочия Департамента труда и занятости населения автономного округа в части обеспечения организации мероприятий по содействию занятости граждан из числа коренных малочисленных народов Севера (п. 3.1.2 календарного плана, плановая дата окончания – 30.04.2020, фактическая дата окончания – 30.04.2020);

- разработан и утвержден правовой акт автономного округа в сфере образования, которым закреплены полномочия Департамента образования и молодежной политики автономного округа в части обеспечения доступности образования для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, сохранения и развития родных языков коренных малочисленных народов Севера (п. 4.1.2 календарного плана, плановая дата окончания – 29.05.2020, фактическая дата окончания – 29.05.2020);

- разработан и утвержден правовой акт автономного округа в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации, межрегиональных и международных связей, которым закреплены полномочия Департамента общественных и внешних связей автономного округа в части обеспечения развития средств массовой информации, издающихся (выпускающихся) на языках коренных малочисленных народов Севера, создания условий для укрепления финно-угорских связей (п. 6.1.2 календарного плана, плановая дата окончания –

30.04.2020, фактическая дата окончания – 21.04.2020);

- разработан и утвержден правовой акт автономного округа, которым закреплены полномочия Департамента промышленности автономного округа в части обеспечения реализации мер по развитию системы заготовки и переработки продукции дикоросов, в том числе общинам коренных малочисленных народов Севера (п. 7.1.2 календарного плана, плановая дата окончания – 30.04.2020, фактическая дата окончания – 21.04.2020);

- разработан и утвержден правовой акт автономного округа в сфере поддержки национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами, которым закреплены полномочия Департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа в части поддержки национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера (п. 8.1.2 календарного плана, плановая дата окончания – 30.04.2020, фактическая дата окончания – 21.04.2020);

- разработан и утвержден правовой акт автономного округа в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений, которым закреплены полномочия Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений автономного округа в части обеспечения условий для участия коренных малочисленных народов Севера в мероприятиях по охране окружающей среды (п. 9.1.2 календарного плана, плановая дата окончания – 30.04.2020, фактическая дата окончания – 30.04.2020);

- разработан и утвержден правовой акт автономного округа в сфере развития физической культуры и

спорта, которым закреплены полномочия Департамента физической культуры и спорта автономного округа в части обеспечения развития физической культуры и спорта коренных малочисленных народов Севера (п. 10.1.2 календарного плана, плановая дата окончания – 29.05.2020, фактическая дата окончания – 08.06.2020);

- разработан и утвержден правовой акт автономного округа в сфере информационных технологий и цифрового развития, которым закреплены полномочия Департамента информационных технологий и цифрового развития автономного округа в части обеспечения повышения компьютерной и цифровой грамотности, в том числе представителей коренных малочисленных народов Севера (п. 11.1.2 календарного плана, плановая дата окончания – 30.04.2020, фактическая дата окончания – 17.04.2020);

- подготовлены и утверждены изменения в приказ Департамента здравоохранения автономного округа «Об утверждении персонального состава Общественного совета при Департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», предусматривающие включение в состав Общественного совета представителя от общественной организации коренных малочисленных народов Севера (п. 12.4.2 календарного плана, плановая дата окончания – 30.04.2020, фактическая дата окончания – 28.04.2020);

- подготовлены и утверждены изменения в приказ Департамента промышленности автономного округа «О персональном составе Общественного совета при Департаменте промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», предусматривающие включение в состав Общественного совета представителя от общественной организации коренных малочисленных народов Севера (п. 12.4.4 календарного плана, плановая дата окончания – 30.04.2020, фактическая дата окончания –

08.05.2020);

- подготовлены и утверждены изменения в приказ Департамента социального развития автономного округа «О создании общественного совета при Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», предусматривающие включение в состав Общественного совета представителя от общественной организации коренных малочисленных народов Севера (п. 12.4.6 календарного плана, плановая дата окончания – 30.04.2020, фактическая дата окончания – 23.04.2020);

- подготовлены и утверждены изменения в приказ Департамента информационных технологий и цифрового развития автономного округа «О персональном составе общественного совета при Департаменте информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», предусматривающие включение в состав Общественного совета представителя от общественной организации коренных малочисленных народов Севера (п. 12.4.8 календарного плана, плановая дата окончания – 30.04.2020, фактическая дата окончания – 29.04.2020);

- подготовлены и утверждены изменения в приказ Департамента физической культуры и спорта автономного округа «Об Общественном совете при Департаменте физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», предусматривающие включение в состав Общественного совета представителя от общественной организации коренных малочисленных народов Севера (п. 12.4.10 календарного плана, плановая дата окончания – 30.04.2020, фактическая дата окончания – 07.05.2020);

- подготовлены и утверждены изменения в приказ Ветеринарной службы автономного округа «Об

утверждении персонального состава членов Общественного совета при Ветслужбе Югры», предусматривающие включение в состав Общественного совета представителя от общественной организации коренных малочисленных народов Севера (п. 12.4.12 календарного плана, плановая дата окончания – 30.04.2020, фактическая дата окончания – 26.03.2020);

- подготовлены и утверждены изменения в постановление главы Кондинского района «Об утверждении состава Общественного Совета Кондинского района», предусматривающие включение в состав Общественного совета представителя от общественной организации коренных малочисленных народов Севера (п. 12.5.2 календарного плана, плановая дата окончания – 30.04.2020, фактическая дата окончания – 19.02.2020);

- подготовлены и утверждены изменения в постановление администрации Октябрьского района «Об утверждении состава Общественного Совета Октябрьского района», предусматривающие включение в состав Общественного совета представителя от общественной организации коренных малочисленных народов Севера (п. 12.5.4 календарного плана, плановая дата окончания – 30.04.2020, фактическая дата окончания – 17.04.2020);

-подготовлены и утверждены изменения в решение Думы Сургутского района «Об образовании Общественного совета муниципального образования Сургутский район», предусматривающие включение в состав Общественного совета представителя от общественной организации коренных малочисленных народов Севера (п. 12.5.6 календарного плана, плановая дата окончания – 30.04.2020, фактическая дата окончания – 27.04.2020);

- подготовлены и утверждены изменения в

распоряжения главы Ханты-Мансийского района «Об утверждении состава Общественного совета муниципального образования Ханты-Мансийский район», предусматривающие включение в состав Общественного совета представителя от общественной организации коренных малочисленных народов Севера (п. 12.5.8 календарного плана, плановая дата окончания – 30.04.2020, фактическая дата окончания – 28.04.2020);

- подготовлен проект модельной муниципальной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера», закрепляющей унифицированные типовые программные мероприятия всех основных направлений деятельности для осуществления полномочий муниципальных районов в части реализации прав коренных малочисленных народов Севера (п. 12.3.2. календарного плана, плановая дата окончания – 01.06.2020, фактическая дата окончания – 29.05.2020);

- подготовлен проект постановления автономного округа «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.05.2011 № 183-п «О Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» о внесении изменений, закрепляющих приоритетные направления устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера (п. 12.2.2. календарного плана, плановая дата окончания – 01.07.2020, фактическая дата окончания – 29.06.2020);

Руководитель
проекта

А.В.Новыхов

Подпись



Дата

29.06.2020